



**COMUNE DI GUASTALLA**  
Provincia di Reggio Emilia

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Deliberazione n. 47 del 01/06/2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2020. CUP F87H20001630004 - CIG DERIVATO 844196738D**

L'anno **duemilaventuno** addì **uno** del mese di **giugno** alle ore **15:30** nella sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

VERONA CAMILLA	SINDACO	Presente
ARTONI MATTEO	VICESINDACO	Assente
FORNASARI LUCA	ASSESSORE	Presente
LANZONI CHIARA	ASSESSORE	Presente
NEGRI GLORIA	ASSESSORE	Presente
PAVESI IVANO	ASSESSORE	Presente

**Presenti n. 5**

**Assenti n. 1**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che, riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE

\*\*\*\*\*

Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2020. CUP F87H20001630004 - CIG DERIVATO 844196738D

### LA GIUNTA COMUNALE

#### PREMESSO:

- che con delibera di G.C. n°65 del 28/07/2020, si è stabilito di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità comunale, redatto dai tecnici del settore viabilità del Comune di Guastalla;
- che con determinazione n°404 del 10/08/2020, si è stabilito di indire, per la causale di cui in narrativa, la gara inerente l'affidamento dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2020. CUP F87H20001630004;
- Che la gara è stata esperita dal Servizio Unico Appalti dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana a termini della convenzione rep. nr. 4287/2009 e in esecuzione della determinazione di cui sopra;

DATO ATTO che con Determina del Servizio Unico Appalti dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana n°451 del 16/09/2020, si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto in oggetto alla ditta FERRO S.R.L. di Nogara (VR) per un importo pari a € 200.618,29 (Iva esclusa);

VISTA la determina n°519 del 02/10/2020 con la quale si è provveduto ad approvare e prendere atto dell'aggiudicazione, dei lavori in oggetto, modificando il quadro economico nel seguente modo:

Lavori:

Lavori manutenzione strade	€ 198.617,29
Oneri per la sicurezza	€ <u>2.001,00</u>
Totale	€ 200.618,29

Somme a disposizione:

Manutenzione segnaletica	€ 27.000,00
Oneri per la sicurezza segnaletica	€ 350,00
Spese tecniche	€ 4.371,59
Imprevisti (IVA inclusa)	€ 24.000,09
Adeguamenti marciapiedi, rampe, chiusini, ecc (IVA inclusa)	€ 15.999,91
IVA 22%	€ <u>50.153,02</u>
TOTALE INTERVENTO	€ 322.492,90

RILEVATO che l'opera per un importo di € 322.492,90, è finanziata con imputazione al capitolo 71900 denominato "Interventi per la viabilità" del Bilancio di previsione 2020 (imp 440/2021);

Dato atto che durante il corso dei lavori è emersa l'esigenza di modificare ed integrare alcune lavorazioni, in particolare per quanto riguarda il rifacimento di alcuni marciapiedi particolarmente ammalorati, nonché la necessità di intervenire in alcune strade con maggiori spessori di materiale per compensare ulteriori cedimenti;

Rilevato gli interventi inclusi nel progetto di perizia in corso d'opera, sono ammissibili in ragione del D. Lgs 50/2016, art.106 comma 12 del Codice dei contratti pubblici che prevede la possibilità per l'Ente Appaltante su indicazione del Direttore dei Lavori e del RUP di adottare e approvare nei limiti della vigente normativa che regola l'esecuzione di OO.PP una variante in corso d'opera ed in particolare cita: "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";

Vista la perizia di variante in corso d'opera redatta dalla direzione lavori dei lavori che comprende i seguenti allegati:

Elenco degli interventi

Planimetria di localizzazione interventi

Quadro Economico Di Raffronto

VISTO il quadro economico dei lavori modificato a seguito di perizia di variante in corso d'opera così suddiviso:

Lavori:

Lavori manutenzione strade € 235.335,17

Oneri per la sicurezza € 2.001,00

Totale € 232.145,05

Somme a disposizione:

Manutenzione segnaletica € 27.000,00

Oneri per la sicurezza segnaletica € 350,00

Spese tecniche € 4.371,59

Imprevisti (IVA inclusa) € 0

Adeguamenti marciapiedi, rampe, chiusini, ecc (IVA inclusa) € 3.791,41

IVA 22% € 57.088,91

TOTALE INTERVENTO € 324.746,97

DATO ATTO che la maggior spesa € 38.462,65 (IVA inclusa e dedotto il ribasso d'asta) sarà finanziata per € 36.208,58 mediante utilizzo delle somme a disposizione (imprevisti e adeguamento marciapiedi) del quadro economico, e per € 2.254,07 con le disponibilità del capitolo 66600, denominato "Interventi per la viabilità" del bilancio di previsione 2021;

DATO ATTO che:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/1990 è individuato nella persona, dell'Arch. Silvia Cavallari Responsabile del Settore Programmazione e Territorio, come da poteri conferitigli dal Dirigente dell'Area di Staff in data 30/12/2020 nomina prot. n. 009959;

- che l'istruttoria del presente procedimento è stata curata dall'Arch. Silvia Cavallari;

- che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti di Responsabile dell'Area/Settore, del Responsabile del procedimento, e del funzionario/collaboratore che ha istruito il procedimento non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la "Trasparenza Amministrativa";

RITENUTO opportuno di approvare quanto sopra esposto;

VISTI i pareri favorevoli in atti espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 dal competente Responsabile dell'Area e dal Responsabile del Settore Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

#### DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, la documentazione tecnico-grafica-esplicativa presentata dalla direzione lavori inerente la perizia di variante in corso d'opera n. 1 dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2020. CUP F87H20001630004 composta dai seguenti elaborati:

Elenco degli interventi

Planimetria di localizzazione interventi

Quadro Economico Di Raffronto

2) DI DARE ATTO che la somma oggetto della variante in corso d'opera è di complessivi € 38.462,65 (IVA inclusa e dedotto il ribasso d'asta) e sarà finanziata per € 36.208,58 mediante utilizzo delle somme a disposizione (imprevisti e adeguamento marciapiedi) del quadro economico, e per € 2.254,07 con le disponibilità del capitolo 66600, denominato "Interventi per la viabilità" del bilancio di previsione 2021;

3) DI APPROVARE la modifica al quadro economico nel seguente modo:

Lavori:

Lavori manutenzione strade	€ 235.335,17
Oneri per la sicurezza	€ <u>2.001,00</u>
Totale	€ 232.145,05
Somme a disposizione:	
Manutenzione segnaletica	€ 27.000,00
Oneri per la sicurezza segnaletica	€ 350,00
Spese tecniche	€ 4.371,59
Imprevisti (IVA inclusa)	€ 0
Adeguamenti marciapiedi, rampe, chiusini, ecc (IVA inclusa)	€ 3.791,41
IVA 22%	€ <u>57.088,91</u>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 324.746,97</b>

4) DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.

5) DI INCARICARE il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;

6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, per poter procedere alla esecuzione delle opere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE  
D'ARAIO MAURO